

# Der Ausbau läuft

**Bildung** Die Sanierung und Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums liegt im Plan. 21 Millionen Euro werden allein im Jahr 2022 investiert. Welche Gebäude wann dran sind.

VON BASTIAN HÖRMANN

**Kempten** Das Mega-Bauprojekt Berufsschulzentrum in Kempten liegt zeitlich und finanziell im Plan: Das wurde während der jüngsten Versammlung des Schulverbandes bekannt. Wie berichtet, werden die Gebäude zwischen Kotterner und Wiesstraße bis 2028 saniert und teilweise erweitert. Allein im kommenden Jahr werden dafür 21 Millionen Euro investiert, so der nun einstimmig beschlossene Haushaltsplan. Dementsprechend lang ist die Liste der Arbeiten, die für 2022 geplant sind.

● Das Dach von **FOS/BOS** ist laut Projektplaner mittlerweile abgedichtet, zum Schuljahresbeginn im September 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Derzeit seien die Handwerker vor allem im Gebäude tätig. Beispielsweise werden der Estrich verlegt, Decken montiert Wände und Innenverglasung installiert.

● Ab Januar wird das ehemalige Gebäude der „**Küchen-Arena**“ umgebaut, erklärt Eberhard Mangold, Geschäftsleiter des Schulverbandes. Dort entstehen übergangsweise Werkstätten für Metallberufe von Berufsschule (BS) I und FOS/BOS. Nach den Pfingstferien soll dort unterrichtet werden.



**Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums liegen insgesamt bei 103 Millionen Euro.**

Foto: Matthias Becker

● Dadurch werden Räume in der **BS I**, Ebene 0 frei. Dieser Bereich wird laut Mangold noch vor den Sommerferien 2022 rückgebaut, der Rest des Gebäudes folgt in der schulfreien Zeit. Diese soll vor allem für laute Tätigkeiten wie den Fassadenabbruch genutzt werden. Ab dem Winter beginnt der Innenausbau.

Die Sanierung der **BS I** dauert voraussichtlich bis Sommer 2024. Die Schüler kommen bis dahin in den Räumen unter, in denen derzeit die **FOS/BOS**-Schüler übergangsweise lernen (Hirschstraße 5/Alpenstraße 9 und Bahnhofstraße 35).

● Zwischen Sommer 2024 und Herbst 2026 folgt das gleiche Proze-

dere mit der **BS III**, von Sommer 2026 bis 2028 mit der **BS II**.

● Auch in den **Tiefgaragen** tut sich etwas: Aktuell wird die der **BS I** saniert, Fertigstellung ist bis Mai 2022 geplant. Hier hatte es Verzögerungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten gegeben. 104 Stellplätze wird es für Lehrer geben. Der Übergang-Parkplatz auf dem Telekomgelände fällt dann weg.

Für **FOS/BOS** wird eine Tiefgarage zum Schuljahresbeginn 2022/2023 eröffnet mit 48 Stellplätzen; zwei davon mit Lademöglichkeiten, deren Zahl auf zwölf erweitert werden kann.

## Schülerzahlen gesunken

Während der Sitzung stellte der Schulverband auch die aktuellen Schülerzahlen vor. Die sind zuletzt sogar um 145 (2,4 Prozent) zurückgegangen. „Wir bauen aber nicht zu groß?“, fragte daraufhin Schulverbandsvorsitzender und Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Diese Sorge nahmen ihm allerdings die Mitglieder der Schulleitungen: Diese führten den leichten Rückgang in erster Linie auf Corona zurück. Demnach gingen beispielsweise vor allem die Zahlen im Bereich Einzelhandel zurück, etwa bei IT-Berufe seien sie sogar „extrem“ gewachsen.